

SLUTRAPPORT
2010-07-12

Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöavdelningen
205 15 Malmö

Slutrapport för *det lokala naturvårdsprojektet "Naturvårdsprogram"*

Projektets namn: Naturvårdsprogram

Kontaktperson på kommunen: Bengt Bengtsson
Telefon: 0414-819271
E-postadress: bengt.bengtsson@simrishamn.se

Genomförande

Syfte med projektet samt åtgärder som beviljats bidrag

Syftet med projektet har varit att sammanställa befintlig dokumentation, genomföra kompletterande inventeringar, färdigställa ett naturvårdsprogram och att göra detta tillgängligt för allmänheten via kommunens hemsida. Detta har beviljats bidrag och är gjort. Programmet ska antas av Kommunfullmäktige och utgöra ett komplement till översiktsplanen. Programmet innehåller ett stort antal dokumentationsbilder och korta, lättlästa textavsnitt. Det är således lättillgängligt och har tryckts i form av en bok för distribution till allmänheten.

Genomförda åtgärder

Åtgärderna har genomförts i enlighet med ansökan. Befintlig dokumentation har sammanställts och införlivats i kommunens kartdatabas. Kompletterande inventeringar har gjorts i ett hundratal områden. Naturvärden i form av arter, naturtyper, naturelement i form av död ved, hålträd, stubbar, gamla träd och buskar, stubbar, lågor, betesmarker, gårdsgårdar, m.m. med koppling till relevanta regionala miljömål, har dokumenterats till största delen i form av digitala foton. Som biprodukt har

kommunen nu tillgång till en stor natur- och miljöfotobank.

Materialet har sammanställts till ett ca 200 sidor stort dokument med korta, lättlästa beskrivningar över till stor del större sammanhängande områden med höga naturvärden, som illustreras med ett stort antal naturbilder. Parallellt har områdesbeskrivningar och förklarande texter gradvis lagts ut på kommunens hemsida, delvis för att berörda och intresserade personer skulle få möjlighet att lämna synpunkter. Frånsett mindre redaktionella brister är detta arbete färdigt.

Naturvårdsprogrammet har tryckts som en bok för distribution till kommuninvånare och besökare.

Arbetet har genomförts med stöd av en styrgrupp (Kommunstyrelsen) och en samverkansgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar. Samverkan har också skett med Österlens naturvårdsförening och i mindre grad med LRF.

Godkända ändringar

1. Genomförandetiden har förlängts till 2010-07-20.

2: En fjärde åtgärd har med Länsstyrelsens godkännande tillkommit, vilken innebär att programmet får tryckas för distribution till hushåll och besökare.

Effekter från naturvårdssynpunkt

Åtgärd	Typ av åtgärd	Genomförd i sin helhet (ja/nej/delvis)	Resultat/mätbara effekter av åtgärden	Långsiktiga effekter
1	2	Ja	Ett samlat dokument över naturvärden i Simrishamns kommun	Ökad medvetenhet hos politiker, tjänstemän och allmänhet om naturvärden och miljömål. Underlättar kommunens arbete med planering och hållbar utveckling. Dokumentet kommer vid behov att uppdateras och revideras.
2	1	Ja		Samlad kunskap om kommunens naturvärden tillgängligt i databas.
3 och 4	6	Ja	Information om områden med höga naturvärden ("naturguide") tillgänglig på kommunens hemsida samt i bokform	Dokumentet förväntas öka allmänhetens förståelse för naturvärden och naturvårdande åtgärder, samt inspirera till besök i områden med höga naturvärden.

Motiveringar till ej eller delvis genomförda åtgärder

Specificera motivering per åtgärd.

Fotodokumentation

Villkor i beslutet och hur dessa har uppfyllts

Villkor i beslut	Uppfyllande
Villkor 1 Rekvirerade medel får bara användas...	Separat kontinuerlig bokföring av projektets kostnader.
2 De resultat som ansökan anger ska uppnås.	Resultaten har uppnåtts (se ovan, samt kommunens hemsida, tryckt version skickas separat).
3 Senast 1 mars varje år ska skriftlig verksamhetsrapport för de åtgärder som utförts och de kostnader som uppkommit inlämnas till Länsstyrelsen.	Verksamhetsrapporter med begärda uppgifter har inlämnats för 2007 och 2008, medan slutrapporten får gälla som verksamhetsrapport för 2009 och 2010 (enligt överenskommelse med Länsstyrelsen).
4 Innan projektet avslutas skall en uppföljning av genomförda åtgärder göras så att detta kan redovisas i slutrapporten	Ett omfattande remissförfarande, politiska beslut och korrekturläsning har skett under projektets gång och får i detta sammanhang betraktas som uppföljning innan projektet avslutas.
5 Efter att projektet genomförts ska en slutrapport inlämnas.	Slutrapport härmed inlämnad.
6 Vid marknadsföring och information ska det klart framgå att medfinansiering skett.	Det färdiga dokumentet innehåller LONA-logotyp och tydlig upplysning om att projektet genomförts med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen.
7 Projektet ska vara slutfört senast 2009-12-31.	Projektet har på grund av förlängd remisstid och politisk behandling beviljats förlängd genomförandetid och ska vara avslutat senast 2010-07-20

Motivering

--

Ekonomi

Kostnad för varje genomförd åtgärd som erhållit bidrag.

Åtgärd nummer	Budgeterad total kostnad	Utfall total kostnad
---------------	--------------------------	----------------------

1	578 000	465 505
2	433 500	263 414
3	144 500	134 727
4 (ny)	0	149 350
Summa:	1 156 000	1 012 996
		Summa bidrag enligt beslut (kr)
		578 000

Projektets kostnader uppdelat på olika poster

	Kostnad (kr)
Arbetskostnad	806 605
Material	34 331
Köpta tjänster	158 574
Resor	9 416
Övrigt	4 070
Summa:	1 012 996

Finansiering

Finansiär	Namn	Medfinansiering, kr
Kommun	Simrishamns kommun	506 498
Privatpersoner		
Företag		
Stiftelser		
Fonder		
Ideell organisation		
Annan (ange vilken)		
Staten (utöver sökt bidrag)		
Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt	Länsstyrelsen i Skåne län	506 498
Summa:		1 012 996

Har flera aktörer varit delaktiga i projektet?

Ja	Nej
	X

Om ja, hur har denna samverkan gått till?

Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till?

Resultat av projektet är dels att sammanställd och uppdaterad dokumentation finns tillgänglig på kommunens intranät och i kartdatabasen, dels som kartsikt med länkar till inventeringsprotokoll och områdesbeskrivningar, dels som en bok med lättillgänglig text och många naturbilder. Boken har tryckts i 7 500 exemplar för distribution till kommunens hushåll. Uppdatering av den samlade dokumentationen kommer att ske fortlöpande. Programmet kommer att användas i kommunens arbete med planering och exploatering.

Miljömål

Miljömål	
Begränsad klimatpåverkan	
Frisk luft	
Bara naturlig försurning	
Giftfri miljö	
Skyddande ozonskikt	
Säker strålmiljö	
Ingen övergödning	
Levande sjöar och vattendrag	X
Grundvatten av god kvalitet	
Hav i balans samt levande kust och skärgård	X
Myllrande våtmarker	X
Levande skogar	X
Ett rikt odlingslandskap	X
Storslagen fjällmiljö	
God bebyggd miljö	X
Ett rikt växt- och djurliv	X

Vad var bäst med projektet?

Bilddokumentation och presentation av naturvärden i form av rikligt med tilltalande bilder har mottagits positivt av politiker och allmänhet.

Kopplingen till relevanta miljömål underlättade utpekande av större områden som på olika sätt kunde bedömas ha höga naturvärden, t.ex. i form av utvecklingspotential eller av speciellt värde för friluftsliv, närhet till tätorter m.m.

I samband med projektstarten anställdes en kommunekolog. Tjänsten har vid årsskiftet omvandlats till en miljöstrategtjänst.

Ovanstående uppgifter intygas.

Datum

Underskrift

Simrishamn 2010-07-12

namnförtydligande

Bengt Bengtsson

För Simrishamns kommun